

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ UÔNG BÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3547/UBND

Uông Bí, ngày 30 tháng 11 năm 2023

V/v thực hiện thông báo số 1317 - TB/TU
ngày 29/11/2023 của Thành uỷ Uông Bí

Kính gửi: Các phòng, ban đơn vị thuộc thành phố.

Thực hiện thông báo số 1317 - TB/TU ngày 29/11/2023 của Thành uỷ Uông Bí về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ về tiến độ triển khai các dự án gắn với công tác giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 22/11/2023; UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố, các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu UBND thành phố (1) Thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ về đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình gắn với giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 283-KL/TU, ngày 05/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023; Thông báo số 1285-TB/TU, ngày 26/10/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 1271-TB/TU, ngày 17/10/2023 của Thường trực Thành uỷ về tiến độ triển khai các dự án gắn với công tác giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 16/10/2023...). (2) Tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác giải ngân đầu tư công với quyết tâm cao nhất, trong đó, phải xây dựng kịch bản có cam kết thực hiện để kiểm đếm tiến độ thời gian, khối lượng, số vốn giải ngân đối với từng dự án, đảm bảo thực hiện theo kịch bản chung và kịch bản của từng dự án. (3) Tiếp tục nâng cao chất lượng giải ngân vốn đầu tư, nhất là các công trình tạm ứng cần tập trung hoàn khối lượng để đảm bảo chất lượng giải ngân. (4) Rút kinh nghiệm đối với một số chủ đầu tư không giải ngân được vốn đầu tư, làm rõ nguyên nhân; đối với các chủ đầu tư có dự án giải ngân 0%, xem xét trách nhiệm nếu cần thiết. (5) Đặc biệt tập trung nâng cao tỷ lệ giải ngân một số dự án: Các dự án vốn kéo dài, phần đầu giải ngân tối đa vốn có thể và đảm bảo thực hiện tiến độ theo đúng kịch bản; dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình của trường THPT Uông Bí; các công trình do các phường, xã làm chủ đầu tư. Chú ý việc thực hiện đảm bảo khối lượng ước giải ngân đã cam kết.

Nội dung này UBND thành phố phân công đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo.

UBND thành phố giao các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành uỷ, HĐND TP (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP (C/d);
- Như kính gửi (T/h);
- Lưu: VT.

