

Số:2213/BC-UBND

Uông Bí, ngày 23 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 29/KL-TTr, ngày 25/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường, GPMB dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) trên địa bàn thành phố Uông Bí

Thực hiện Kết luận số 29/KL-TTr, ngày 25/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường, GPMB dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) trên địa bàn thành phố Uông Bí; Căn cứ Thông báo số 1109-TB/TU ngày 31/5/2023 của Thường trực Thành ủy về việc thực hiện Kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 1128/KH-UBND ngày 31/5/2023 về triển khai thực hiện kết luận thanh tra tới các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường có liên quan. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra

Thực hiện Kết luận Thanh tra số 29/KL-TTr ngày 24/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về chấp hành hành chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường, GPMB dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 1498/UBND-QHTN&MT ngày 14/6/2023 của về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 29/KL-TTr, ngày 25/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh (trên địa bàn thành phố Uông Bí). Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí đã tổ chức họp quán triệt, triển khai việc thực hiện kết luận Thanh tra đến các phòng, ban ngành, đơn vị, UBND các phường, xã có liên quan. UBND thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy Uông Bí. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1109-TB/TU, ngày 31/5/2023 của Thường trực Thành ủy về Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, ngày 31/5/2023, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1128/KH-UBND về triển khai Kết luận số 29/KH-TTr ngày 24/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, trong đó yêu cầu các phòng, ban, đơn vị Ủy ban nhân dân các xã, phường được thanh tra tiến hành khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra và tiến hành kiểm điểm trách nhiệm các tập thể và cá nhân có liên quan theo quy định.

Ngày 30/5/2023, UBND thành phố ban hành thông báo số 1116/TB-UBND về kết luận của đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp quán triệt và triển khai kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh: Kết luận thanh tra số 27/KL-TTr ngày 16/5/2023 về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và Kết luận thanh tra số 29/KL-TTr ngày 24/5/2023 về chấp hành chính sách pháp luật trong công tác bồi thường GPMB dự án đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) trên địa bàn thành phố Uông Bí.

Ngày 31/5/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2778/QĐ-UBND về việc thu hồi tiền nộp ngân sách.

Ngày 02/6/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 1698/UBND-NV kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Kết luận số 29/KL-TTr, ngày 24/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 13/6/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 1802/UBND-TTr đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, các phường có liên quan đẩy nhanh tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra và hoàn thành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo quy định.

Ngày 14/6/2023, UBND thành phố ban hành văn bản số 1761/UBND-TNMT về việc rà soát các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản trong phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1).

Ngày 15/6/2023, UBND thành phố ban hành thông báo kết luận số 1256/TB-UBND về kết luận của đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 15/6/2023 *(Về việc khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận số 29/KL-TTr ngày 31/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh)*.

Ngày 21/6/2023, UBND thành phố Uông Bí đã ban hành Quyết định số 3258/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 về việc phê duyệt (bổ sung) phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1).

Ngày 28/7/2023, UBND thành phố có báo cáo số 1614/BC-UBND báo cáo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 29/KL-TTr, ngày 25/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường, GPMB dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) trên địa bàn thành phố Uông Bí.

Ngày 31/7/2023, UBND thành phố ban hành thông báo kết luận số 1611/TB-UBND về kết luận của đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Chủ tịch UBND

thành phố tại Phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 7/2023 (Về việc khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận số 29/KL-TTr ngày 31/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh).

Ngày 22/8/2023, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4267/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; Quyết định số 4268/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với viên chức quản lý.

II. Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra.

1. Những nội dung kiến nghị đã thực hiện khắc phục xong

1.1. Về công tác bồi thường GPMB: Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí tập trung chỉ đạo:

(1) Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố rà soát các trường hợp đã cấp GCNQSD đất, lập phương án bồi thường GPMB chưa đảm bảo quy định tương tự như hộ ông Hoàng Văn Ánh ở phường Yên Thanh, TP. Uông Bí (nếu có) để thu hồi giấy CNQSDĐ, hủy bỏ phương án bồi thường, thu hồi tiền về ngân sách nhà nước.

Kết quả thực hiện: Đã khắc phục xong, cụ thể:

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản số 1761/UBND-TNMT ngày 14/6/2023 chỉ đạo UBND các phường Trung Vương, Quang Trung; Yên Thanh; Phương Đông; Phương Nam và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành rà soát các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản trong phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1). UBND Yên Thanh đã có báo cáo số 72/BC-UBND ngày 13/6/2023 về việc rà soát đất nuôi trồng thủy sản trong dự án đường ven sông. Kết quả có 20 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NTTS, trong đó có 01/20 trường hợp là hộ ông Hoàng Văn Ánh, bà Nguyễn Thị Thu Huyền được cấp giấy chứng nhận chưa đảm bảo quy định, UBND phường đã rà soát từ trước và đã báo cáo UBND thành phố thu hồi giấy chứng nhận theo quy định, các trường hợp còn lại đều đã đảm bảo quy định, không còn trường hợp nào tương tự như trường hợp hộ ông Hoàng Văn Ánh; UBND phường Trương Vương đã có báo cáo số 319/UBND ngày 14/6/2023 về việc rà soát lập danh sách các hộ sử dụng đất nuôi trồng thủy sản trong phạm vi ranh giới GPMB dự án đường ven sông. Kết quả có 03 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NTTS, không có trường hợp nào tương tự như trường hợp hộ ông Hoàng Văn Ánh; UBND phường Phương Đông đã có báo cáo số 233/UBND ngày 20/6/2023 về việc rà soát các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NTTS. Kết quả có 04 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NTTS, không có trường hợp nào tương tự như trường hợp hộ ông Hoàng Văn Ánh; UBND phường Quang Trung đã có báo cáo số 94/BC-UBND ngày 13/6/2023 về việc rà soát các hộ sử dụng đất nuôi trồng thủy sản trong phạm vi

ranh giới GPMB dự án đường ven sông. Kết quả có 02 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NTTS, không có trường hợp nào tương tự như trường hợp hộ ông Hoàng Văn Ánh.

(2) Chỉ đạo phòng QLĐT thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố rà soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân toàn tuyến dọc hai bên hành lang bảo vệ tuyến đường Quốc lộ 10 Uông Bí - Hải Phòng chỉnh lý lại diện tích đất được phép xây dựng trong Giấy CNQSD đất (lưu ý các trường hợp khi cấp mới GCNQSD đất, cấp phép xây dựng) để cấp phép xây dựng đảm bảo theo quy định về bảo vệ hành lang đường bộ

Kết quả thực hiện: Đã khắc phục xong, cụ thể:

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 157/TNMT ngày 09/6/2023; văn bản số 226/TNMT ngày 20/7/2023 đề xuất, báo cáo UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị xác định hành lang an toàn đường bộ đối với tuyến đường Quốc lộ 10; giao phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đảm bảo quy định về bảo vệ hành lang đường bộ theo kết quả xác nhận của phòng Quản lý đô thị.

UBND thành phố Uông Bí đã ban hành thông báo số 1256/TB-UBND ngày 15/6/2023 thông báo kết luận của đồng chí Phạm Tuấn Đạt - chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Chủ tịch, phó chủ tịch UBND thành phố ngày 15/6/2023 (*V/v khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận số 29/KL-TTr ngày 24/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.*)

Phòng Quản lý đô thị đã có văn bản số 170/QLĐT ngày 29/6/2023 về việc xác định hành lang an toàn đường bộ đối với tuyến đường quốc lộ 18, quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn thành phố Uông Bí.

Đến nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình cá nhân đã đảm bảo đúng quy định về bảo vệ hành lang đường bộ.

(3) Chỉ đạo phòng TN&MT, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA đầu tư xây dựng rà soát, thống kê các phương án được hỗ trợ mật độ lúa nếu phát hiện không đúng thực tế thì thu hồi về ngân sách thành phố

Kết quả thực hiện: Đã khắc phục xong, cụ thể:

Ngày 15/6/2023, phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND phường Yên Thanh, Phường Đông, Phường Nam đã tổ chức rà soát, thống kê các phương án được hỗ trợ mật độ lúa:

Qua kiểm tra, rà soát 185 hộ được phê duyệt bồi thường cây lúa theo mật độ, trên cơ sở biên bản kiểm đếm có xác nhận của UBND, UBNDTTQ phường, đại diện khu dân cư và đại diện các hộ dân, cùng hình ảnh chụp hiện trạng tại thời điểm kiểm đếm: việc kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ về cây

lúa trên địa bàn phường: Yên Thanh, Phương Đông, Phương Nam đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

(4) Chỉ đạo Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình thành phố, UBND các xã, phường rà soát các trường hợp hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất nhưng không có hồ sơ chứng minh đầu tư vào đất và chưa được UBND phường xác nhận hộ dân đầu tư vào đất nhưng được lập phương án hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất; xác minh làm rõ nếu thực tế không đầu tư vào đất thì thu hồi phương án hỗ trợ và số tiền đã chi trả cho người dân không đảm bảo quy định về ngân sách nhà nước

Kết quả thực hiện: Đã khắc phục xong, cụ thể:

Qua kiểm tra, rà soát 07 hộ được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất trong đó có hộ ông, bà Vũ Văn Hải - Vũ Thị Mong, có đất tại khu Núi Gạc, phường Yên Thanh được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất nhưng không lưu giữ hồ sơ chứng minh đầu tư vào đất và chưa được UBND phường xác nhận hộ dân đầu tư vào đất.

Việc lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông, bà Vũ Văn Hải - Vũ Thị Mong còn thiếu xác nhận của UBND phường Yên Thanh về việc hộ gia đình có chi phí đầu tư vào đất nhưng không có hồ sơ chứng từ chứng minh. Sau khi có Kết luận của Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với UBND phường Yên Thanh kiểm tra, rà soát, bổ sung nội dung trên và được UBND phường Yên Thanh xác nhận bổ sung tại văn bản số 105/UBND ngày 12/6/2023 “Về việc bổ sung nguồn gốc đất của hộ gia đình bà Vũ Thị Mong và ông Vũ Văn Hải tại phường Yên Thanh”, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đúng kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 29/KL-TTr.

Ngoài ra không còn trường hợp nào chưa được UBND phường xác nhận hộ dân đầu tư vào đất trên địa bàn các phường: Yên Thanh, Phương Đông, Phương Nam.

* Đối với nội dung kiến nghị của Thanh tra tỉnh: UBND thành phố Uông Bí chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp PTNT căn cứ quy định pháp luật và các quy định của tỉnh về bồi thường, hỗ trợ GPMB để rà soát lại phương pháp tính đơn giá bồi thường Ao nuôi tôm thịt (Đơn giá bổ sung tại Quyết định 4412/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND thành phố Uông Bí) để điều chỉnh bổ sung, phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đúng quy định tuyệt đối không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân thành phố đã có Báo cáo số 1614/BC-UBND ngày 28/7/2023 báo cáo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Về công tác đầu tư các dự án công trình phục vụ GPMB:

- Yêu cầu UBND thành phố Uông Bí lựa chọn các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công có uy tín, đảm bảo năng lực về kinh nghiệm, tài chính, kỹ thuật, chuyên môn để thực hiện các công trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố rà soát lại dự toán giá

gói thầu của dự án Di chuyển đường điện để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại giá trị dự toán, giá gói thầu đảm bảo tuyệt đối không gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước; ***điều chỉnh giảm giá trị các gói thầu tư vấn, điều chỉnh giảm giá trị dự toán; giá gói thầu đảm bảo đúng quy định.***

Kết quả thực hiện:

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện đăng tải công khai kết quả trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 21/6/2022.

+ Hiện tại công trình Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB đường ven sông, công trình đang thi công hiện chưa điều chỉnh, bổ sung.

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã phối hợp với các nhà thầu ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm giá trị tư vấn và xây lắp, cụ thể như sau: **(1)** Dự án Xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) đã giảm trừ giá trị gói thầu xây lắp số tiền 76.828.984 đồng tại Phụ lục hợp đồng số 78/2023/PLHĐ ngày 01/6/2023, giảm trừ giá trị gói thầu tư vấn số tiền 18.592.000 đồng (được tính theo tỷ lệ % dự toán gói thầu) tại Phụ lục hợp đồng số 80/2023/PLHĐ ngày 01/6/2023; **(2)** Công trình Di chuyển đường điện và trạm biến áp thuộc Dự án: Bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) đã giảm trừ giá trị gói thầu xây lắp số tiền 54.404.000 đồng tại Phụ lục hợp đồng số 79/2023/PLHĐ ngày 01/6/2023, giảm trừ giá trị gói thầu tư vấn số tiền 41.490.000 đồng tại Phụ lục hợp đồng số 81/2023/PLHĐ ngày 01/6/2023.

1.3. Đối với công tác bồi thường GPMB:

- Thu hồi số tiền 77.400.469 đồng đã chi trả bồi thường GPMB cho người dân không đúng quy định của pháp luật, đối với phần vật kiến trúc ngoài ranh giới GPMB về ngân sách thành phố Uông Bí; chủ động rà soát các hộ tương tự (nếu có) tránh thất thoát ngân sách nhà nước.”

Kết quả thực hiện:

Sau khi Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 29/KL-TTTr, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 về việc thu hồi tiền nộp ngân sách đối với 02 hộ gia đình ông Vũ Văn Nghĩa và ông Bùi Văn Tiến với tổng số tiền 77.400.469 đồng (gồm hộ ông Vũ Văn Nghĩa với số tiền 60.136.738 đồng và hộ ông Bùi Văn Tiến với số tiền 17.263.731 đồng). Ngày 12/6/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã nộp lại số tiền trên vào tài khoản Thanh tra thành phố Uông Bí theo quy định.

- Giảm trừ 131.232.984 đồng (*Có biểu kèm theo*) do tính toán sai khối lượng, áp dụng sai định mức khi quyết toán Dự án khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án đường ven sông kết nối với cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội đến thị xã Đông Triều trên địa bàn thành phố Uông Bí và Công trình Di chuyển đường điện và trạm biến áp. Giảm trừ chi phí tư vấn và các chi phí khác có

liên quan (theo tỷ lệ phần trăm theo quy định) đối với giá trị dự toán tính thừa khối lượng với giá trị tăng: 1.463.873.000 đồng và việc áp dụng chưa chính xác đơn giá vật tư thiết bị (cáp điện, ống lồng thép...) có giá trị là 2.332.208.000 đồng

Kết quả thực hiện: Đã khắc phục xong (Theo mục 1.2 trên).

2. Nhưng nội dung kiến nghị đang thực hiện:

2.1. Tiếp tục vận động đôn đốc đối với 04 hộ dân (Đình Văn Tuyền, Vũ Đình Hoạt, Phan Nam Thắng, Trần Thành Nam) chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng đồng thuận với phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Kết quả thực hiện: Đối với 02 hộ ông Đình Văn Tuyền và Vũ Đình Hoạt, UBND thành phố (Trung tâm phát triển quỹ đất) đang thực hiện rà soát hồ sơ, phương án đền bù GPMB và vận động lần cuối trước khi chuẩn bị các bước thực hiện cưỡng chế; 02 hộ Phan Nam Thắng và Trần Thành Nam hiện không có mặt ở địa phương, UBND thành phố đang tiếp tục xác minh nơi ở và tuyên truyền, vận động hộ gia đình.

2.2. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, đề nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, xử lý các điểm nóng có thể phát sinh ngay từ cơ sở.

Kết quả thực hiện: Đang tiếp tục thực hiện.

3. Nhưng nội dung kiến nghị chưa thực hiện: Không

III. Đánh giá chung

Ngay sau khi Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 29/KL-TTtr, ngày 24/5/2023, UBND dân thành phố đã tổ chức họp quán triệt, triển khai việc thực hiện kết luận Thanh tra đến các phòng, ban ngành, đơn vị, UBND các phường, xã có liên quan. UBND thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy Ông Bí, đồng thời ban hành Kế hoạch số 1128/KH-UBND ngày 31/5/2023 thực hiện Kết luận số 29/KL-TTtr, ngày 24/5/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kết luận thanh tra chấp hành hành chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường, GPMB dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1); Thông báo số 1116/TB-UBND ngày 30/5/2023; Thông báo số 1258/TB-UBND ngày 15/6/2023 của UBND thành phố về thực hiện Kết luận số 29/KL-TTtr.

Ủy ban nhân dân thành phố Ông Bí đã nghiêm túc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, quyết liệt đôn đốc khắc phục tồn tại, hạn chế; kết quả đạt được cụ thể như sau: (1) Những tồn tại, hạn chế nêu trong Kết luận số 29/KL-TTtr đã được khắc phục cơ bản; nhiều nội dung về tồn tại, hạn chế trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được tăng cường chấn chỉnh; (2) Kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của chính quyền từ thành phố đến cơ sở; (3) Rút ra được bài học và kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính

quyền các cấp, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã phường và các cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngày 22/8/2023, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4267/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; Quyết định số 4268/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với viên chức quản lý.

Ngày 29/8/2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã họp kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan (*có biểu đính kèm cụ thể*):

- Đối với tập thể: Kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc **07** tập thể gồm (Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý đô thị; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban QLDA đầu tư và xây dựng; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố và UBND phường Yên Thanh).

- Đối với cá nhân: Kiểm điểm đối với **19** cá nhân, trong đó: **02** người kỷ luật bằng hình thức Khiển trách và **17** cá nhân kiểm điểm rút kinh nghiệm.

IV. Nhận xét và đề xuất kiến nghị: Không

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh và kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét, chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ tỉnh (b/c);
- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố (b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND thành phố (c/đ);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc TP (t/h);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Đạt