

Số: 245/NQ-HĐND

Uông Bí, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình của Trường THPT Uông Bí

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
KHÓA XX - KỲ HỌP THỨ 21**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công”;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND Thành phố “Về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố”; Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11/5/2023 của HĐND thành phố Uông Bí về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình của Trường THPT Uông Bí;

Xét đề nghị của UBND Thành phố tại Tờ trình số 614/TTr-UBND ngày 07/11/2024 “Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình của Trường THPT Uông Bí, thành phố Uông Bí”; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND Thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình của Trường THPT Uông Bí với các nội dung sau:

1. Nội dung bổ sung:

- Nhà đa năng (Nhà D): Bổ sung hệ thống âm thanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hòa (bao gồm cả nguồn điện cấp); làm mới nền nhà và các hạng mục phụ trợ.

- Nhà hiệu bộ: Bổ sung bàn ghế phòng họp tầng 4, màn hình Led, hệ thống âm thanh, hệ thống tiêu âm, rèm cửa, tấm thảm sân khấu.

- Nhà học 3 tầng (Nhà E): Sửa chữa mái nhà do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (YAGI).

- Nhà học 3 tầng (Nhà B): Bổ sung rèm cửa.

- Nhà để xe học sinh (phía sau nhà B): Sửa chữa mái nhà xe bị hỏng do ảnh hưởng của bão số 3 (YAGI); bổ sung hệ thống điện chiếu sáng nhà xe.

2. Lý do điều chỉnh: Khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (YAGI), đảm bảo tính đồng bộ của các hạng mục nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11/5/2023 của HĐND Thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐND Thành phố và pháp luật về tính pháp lý, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu; đảm bảo việc bổ sung các hạng mục công trình không nhằm chia tách các gói thầu; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư không ảnh hưởng đến các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến công trình, không làm tăng tổng mức đầu tư và chỉ triển khai thực hiện khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư công trình, dự án, đặc biệt là giám sát khối lượng, chất lượng công trình. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và có các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công trình, dự án vào sử dụng phát huy hiệu quả sau đầu tư.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khóa XX, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND Tỉnh (b/c);
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND TP;
- Các ban HĐND, Đại biểu HĐND TP;
- UB MTTQ và các ban, ngành đoàn thể TP;
- Đảng ủy HĐND, UBND các xã, phường;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chiến Thắng