

Số: 81 /NQ-HĐND

Uông Bí, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Yên Tử kéo dài đoạn từ Quốc lộ 18A đến Quốc lộ 10 và đường 10 làn xe, thành phố Uông Bí

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ KHÓA XX – KỲ HỌP THỨ 09

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công”;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND Thành phố “Về quyết định chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Yên Tử kéo dài đoạn từ Quốc lộ 18A đến Quốc lộ 10 và đường 10 làn xe, thành phố Uông Bí”;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND thành phố Uông Bí “Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện; điều chỉnh quy mô và nguồn vốn đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố”;

Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 416/TTr-UBND ngày 10/11/2022 “Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Yên Tử kéo dài đoạn từ Quốc lộ 18A đến Quốc lộ 10 và đường 10 làn xe, thành phố Uông Bí”; Báo cáo thẩm tra số 472/BC-HĐND ngày 12/11/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Yên Tử kéo dài đoạn từ Quốc lộ 18A đến Quốc lộ 10 và đường 10 làn xe, thành phố Uông Bí như sau:

1. Về hướng tuyến

Điều chỉnh cục bộ đoạn cuối tuyến, điều chỉnh điểm đầu nối cuối tuyến từ Km2+850 Quốc lộ 10 thành Km3+275 Quốc lộ 10 để đầu nối với Tuyến đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải phòng đến thị xã Đông Triều.

2. Về tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án

- Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án từ 190 tỷ đồng lên 289,758 tỷ đồng (tăng 99,758 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án).

- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 và số 51/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND thành phố.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao:

1. UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

UBND thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân thành phố và pháp luật về tính pháp lý, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu; quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư dự án, đảm bảo việc sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ và có giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa dự án công trình vào sử dụng đúng tiến độ nhằm phát huy hiệu quả sau đầu tư. Thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện dự án theo quy định.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XX, kỳ họp thứ 09 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND Tỉnh (b/c);
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND TP;
- Các ban HĐND, Đại biểu HĐND TP;
- UB MTTQ và các ban, ngành đoàn thể TP;
- Đảng ủy HĐND, UBND các xã, phường;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.



Nghiêm Xuân Cường